

Informácia o stave prác a financovania projektu: „Modernizácia zimného štadióna v SNV“

V marci 2024 podalo mesto SNV žiadosť na Fond na podporu športu na zaradenie projektu „Modernizácia zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi“ do zoznamu športovej infraštruktúry národného významu a na poskytnutie príspevku vo výške 5 mil. €.

Následne v septembri 2024 bol projekt zaradený do zoznamu športovej infraštruktúry národného významu. Správna rada FnPŠ na svojom zasadnutí dňa 12.12.2024 na základe žiadosti o príspevok na projekt podpory športu podľa § 15a zákona o fonde predloženej žiadateľom Mesto Spišská Nová Ves doručenej písomne dňa 05.03.2024:

„Schválila poskytnutie príspevku na projekt podpory športu „Modernizácia zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi“ ako športovej infraštruktúre národného významu v maximálnej výške 5 000 000,00 €“

Mesto Spišská Nová Ves na základe týchto informácií vypísalo verejnú súťaž na výber dodávateľa prác, služieb a tovarov s názvom: „Rekonštrukcia zimného štadióna so zameraním na zvýšenie energetickej efektívnosti“ Verejné obstarávanie bolo rozdelené na časti (víťazné ponuky):

Stavebné úpravy	4 672 tis.€
Multimédia	1 168 tis.€
Fotovoltika	68 tis.€
Rolba	172 tis.€
Celkom po VO	6 080 tis.€

Práce a dodávky sa začali realizovať v 05/2025 a predpoklad ukončenia je 05/2026.

MsZ na svojom zasadnutí dňa 10.2.2025 prejednálo správu s názvom: Informácia o príprave investičného projektu: Modernizácia ZŠ v SNV“ a prijalo uznesenie, v ktorom vzalo na vedomie informáciu o príprave investície, žiadalo:

- a/ chýbajúce investičné prostriedky na dofinancovanie projektu zahrnúť do rozpočtu pri zmene rozpočtu
- b/ hľadať možnosti získania chýbajúcich prostriedkov z externých zdrojov

Kým časť uznesenia o postupnom dofinancovaní projektu sa darí realizovať, nepodarilo sa získať finančné prostriedky z externých zdrojov.

Dňa 28.7.2025 Mesto požiadalo FnPŠ o poskytnutie dotácie na dofinancovanie projektu vo výške 1 906 848,23 €. Žiadosť **nebola úspešná** a tak zdroje na dofinancovanie stavby bolo potrebné naďalej riešiť cestou komerčného úveru.

Potreba finančných prostriedkov na dokončenie stavby:

Cena podľa ZoD:	6 080 tis.€
Práce navyč 1.etapa	1 076 tis.€
Práce navyč 2.etapa	498 tis.€
Práce navyč 3.etapa	646 tis.€
Celkom na ukončenie stavby	8 300 tis.€

Zdroje financovania

FnPŠ (uhradené už v r. 2025)	5 000 tis.€	
VZ mesto SNV (starý úver – uhradené v r.2025)	162 tis.€	schválené MsZ 26.2.2026
VZ mesto SNV (starý úver 2026)	610 tis.€	schválené MsZ 26.2.2026
VZ mesto SNV (nový úver 2026)	1 477 tis.€	schválené MsZ 26.2.2026
VZ mesto SNV (refundácia prostr. použitých na ZUŠ v r.2025 z EF)	1 051 tis.€	po poskytnutí 2. úveru z EF
Zdroje spolu	8 300 tis.€	

Spracoval: Ing.Gonda, 9.3.2026