

Návrh plánu hlavných úloh na rok 2020

Vyhodnotenie

1. Členovia MsV odporúčajú výstavbu parkovacích miest na sídl. Východ nasledovne:
- pri križovatke ulíc Kollárova a Slovenská vybudovať parkovisko, spracovať PD a vybaviť príslušné povolenie.

Navrhovaný termín : do konca roku 2020

Nakoľko v tejto lokalite sa nachádza množstvo podzemných vedení, ktoré by požadovanú výstavbu mimoriadne predražili navrhuje MsÚ požiadavku nerealizovať.

2. Spracovať návrh technického riešenia spevnenia existujúcich komunikácii (peších aj vozidlových) na Námestí SNP s ponechaním dispozičného riešenia tak, aby sa práce dali zabezpečiť v roku 2020.

Navrhovaný termín : do konca roku 2020

Úloha nesplnená. V rozpočte 2021 je spracovanie definitívnej PD

3. Primárne riešiť detské ihrisko na sídlisku Východ a za Malým kostolom - v rámci koncepcie

Navrhovaný termín : do konca roka 2020

Úloha splnená. DI boli doplnené o nové prvky podľa finančných možností MsÚ

4. Rozšíriť parkovacie miesta na Gorazdovej ulici a Koceľovej ulici vytvorením nových parkovacích miest s nasledovnou prioritou, t.j. spracovať projektovú dokumentáciu

Navrhovaný termín: do konca roku 2020

Je spracovaná dopravná štúdia. Spracovanie PD je zahrnuté v rozpočte 2021

5. Postupne zrealizovať rekonštrukciu chodníkov na Koceľovej ulici v takom rozsahu ako na Gorazdovej ul. v predchádzajúcom období.

Navrhovaný termín: do konca roku 2020

Úloha nesplnená. V rozpočte 2021 je spracovanie PD, realizácia podľa finančných možností MsÚ 2022

6. Vo vnútornom bloku na Letnej ulici č.49 spevniť plochu medzi budovami a chodníkom (počas silnejších dažďov na plochách stojí voda).

Navrhovaný termín: do konca roku 2020

Úloha splnená

7. Na Vajanského ulici a Chrapčiakovej ul. riešiť zmenu DZ (horná časť) s ODI PZ – zjednosmernenie ulíc, tak ako v spodnej časti. ZDZ vyznačiť možnosti parkovania (kde sa nesmie)

Navrhovaný termín : do konca roku 2020

Realizácia prác na tejto požiadavke pozastavená z dôvodu rekonštrukcie Duklianskej ulice. K úlohe odporúča MsÚ sa vrátiť až v roku 2022

8. Od Hviezdoslavovej ulice smerom k predajni FRESH na Gorazdovej ul. (okolo garáží) opraviť prechodovú komunikáciu.

Navrhovaný termín : do konca roku 2020

Úloha riešená iba formou vysprávok MK

Spracoval: Ing. Jozef Gonda