

## Návrh plánu hlavných úloh na rok 2021

### Vyhodnotenie

1. Spracovať návrh technického riešenia spevnenia existujúcich komunikácií (peších aj vozidlových) na Námestí SNP s ponechaním dispozičného riešenia.

**Navrhovaný termín : do konca roku 2021**

**Úloha nesplnená.**

2. Primárne riešiť detské ihrisko na sídlisku Východ a za Malým kostolom - v rámci koncepcie

**Navrhovaný termín : do konca roka 2021**

**Úloha splnená. DI boli doplnené o nové prvky podľa finančných možností MsÚ**

3. Rozšíriť parkovacie miesta na Gorazdovej ulici a Kocelovej ulici vytvorením nových parkovacích miest s nasledovnou prioritou, t.j. spracovať projektovú dokumentáciu

**Navrhovaný termín: do konca roku 2021**

**Je spracovaná PD, predpokladaná realizácia prác r.2022**

4. Postupne zrealizovať rekonštrukciu chodníkov na Kocelovej ulici v takom rozsahu ako na Gorazdovej ul. v predchádzajúcom období.

**Navrhovaný termín: do konca roku 2021**

**Úloha nesplnená. Práce na komplexnej rekonštrukcii budú zrealizované v roku 2022**

5. Na Vajanského ulici a Chrapčiakovej ul. riešiť zmenu DZ (horná časť) s ODI PZ – zjednosmernenie ulíc, tak ako v spodnej časti. ZDZ vyznačiť možnosti parkovania (kde sa nesmie)

**Navrhovaný termín : do konca roku 2021**

**Realizácia prác na tejto požiadavke pozastavená z dôvodu rekonštrukcie Duklianskej ulice. K úlohe odporúča MsÚ sa vrátiť až v roku 2022**

6. Od Hviezdoslavovej ulice smerom k predajni FRESH na Gorazdovej ul. (okolo garáží) opraviť prechodovú komunikáciu.

**Navrhovaný termín : do konca roku 2021**

**Úloha riešená iba formou vysprávok MK**

Spracoval: Ing. Jozef Gonda